

LAVORI IN CORSO

Invio come promemoria la lista degli interventi necessari a rendere pienamente efficienti i servizi e le strutture dell'area di nuova costruzione nota col nome "Aule Calfura". La lista è stata concordata nel corso del sopralluogo compiuto con lo studio Carli-Moschino, il sig. Carotenuto dell'area Edilizia dell'Università, il Direttore del CIS Maldura, prof. Guido Capovilla, e altre persone del CIS Maldura (sig. Renato Bertan, sig. Davide Marangon e il sottoscritto) il 19 febbraio scorso. Sono elencati, con l'indicazione **(fatto)** anche alcuni interventi che sono già stati portati a termine.

- 1) completamento dei pannelli di permutazione negli armadi fonia/dati; **(fatto)**
- 2) messa in opera della balaustra in atrio (dietro alla macchina dei certificati);
- 3) aggiunta e spostamento di telecamere; più precisamente, è necessario:
 - a. spostare sul pilastro fuori del Centro Copie quella che è interna al Centro stesso, e
 - b. sostituire le telecamere (o solo gli obbiettivi) con altre che abbiano un angolo più ampio di visibilità (ora resta visibile solo una porta delle 4 con cui si accede all'atrio nuovo di Calfura);
- 4) sistemazione chiusura porte (all'uscita verso il parcheggio delle biciclette); **(fatto)**
- 5) maniglia della porta dell'aula "Calfura 2"; **(fatto)**
- 6) sostituzione delle serrature di tutte le porte delle uscite di sicurezza e delle aule in modo da utilizzare una chiave unica (in caso di emergenze sarebbe molto utile non dover cercare le chiavi giuste per ciascuna porta);
- 7) carotaggio in aula "Calfura 1" per verificare l'origine dell'odore di acqua stagnante;
- 8) verifica della possibilità di aprire i vasistas con le tende oscuranti abbassate, per ovviare intanto al problema di cui sopra;
- 9) verifica ed eventuale riparazione dello stato delle grondaie all'esterno del blocco aule (angolo via Cristofori)
- 10) installazione, nella guardiola dell'ingresso di Palazzo Maldura, dell'allarme attivo nell'atrio Calfura (dove risulta assordante – e quindi da regolare - ma non percepibile dal personale di custodia), per permettere al personale incaricato di intervenire tempestivamente.
- 11) risistemazione del linoleum (ora sollevato) accanto alla porta che dà nel parco archeologico **(fatto)**
- 12) realizzazione di un rialzo nella soglia della porta, di cui al punto precedente, in modo da impedire all'acqua, che scende dallo scivolo, di filtrare sotto la porta (secondo le indicazioni dell'Arch. Carli).
- 13) Applicazione delle molle per la chiusura automatica delle uscite di sicurezza, per evitare spreco di energia sia d'inverno quando i locali sono riscaldati sia d'estate quando sono rinfrescati.
- 14) completamento della chiusura del bancone del Centro Copie per chiudere la guardiola destinata al Sig. Turlon, il quale verrà temporaneamente ospitato all'interno della Biblioteca della sezione di Lingue e Letterature Romanze del Dipartimento di Romanistica.
- 15) installazione di attaccapanni ai muri delle due nuove aule.
- 16) Installazione della porta per il locale interrato centrale termica.

17) Applicazione magneti alle porte tagliafuoco dipartimento romanistica

18) Riparazione delle porte di entrata dell'aula Calfura 1. **(fatto)**

Guido.Capovilla@unipd.it,
Renato.Bertan@unipd.it
Davide.Marangon@unipd.it
Giovanni.Capodaglio@unipd.it

Padova, 6 maggio 2008

Giovanni Capodaglio